

HARMONOGRAM PRAC

03.03.2016,  Józef Kunicki

Prace nad aktualizacją dokumentu prowadzone będą według następującego harmonogramu:

- a. przeprowadzenie diagnozy zjawisk kryzysowych, analiza danych, wyznaczenie obszaru rewitalizacji – do 29 lutego 2016r. ;
- b. opracowanie planu zintegrowanych działań rewitalizacyjnych na wybranych do rewitalizacji obszarach, wypracowanie misji i celów rewitalizacji – do 30 kwietnia 2016 roku ;
- c. opracowanie systemu wdrażania programu rewitalizacji w celu prezentacji opracowania na Komisjach i sesji Rady Miejskiej, której porządek obrad obejmować będzie głosowanie nad projektem uchwały dotyczącej programu - do dnia 15 czerwca 2016 roku.

Zależy nam na tym, byście Państwo zaangażowali się w prace na każdym etapie tworzenia tego dokumentu.

Zapraszamy do współpracy!

